

COMMUNE DE BRAIVES

Rapport sur l'Opération de Développement Rural

Braives
en route pour 2030

ANNEE 2021

PCDR actif depuis le 21/03/2019. Les confinements successifs ont durement touché les avancées des projets du PCDR et plus particulièrement les aspects participatifs de ces avancées.

D'autre part, l'administration communale connaît des difficultés en matière de moyens humains qui ne permettent pas toujours de suivre autant de projets que désirés par la CLDR.

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	0.1	Sensibilisation des Braivois au Zéro déchet Commune	Dépenses prises en charge par la commune.	/
Lot 0	0.2	Lutte contre les espèces invasives	Dépenses prises en charge par la commune.	/
Lot 1	1.2	Création d'un réseau voies lentes : étude	41.188,3€	SPW-MI (PCM)
Lot 2	2.2	Réalisation d'un programme d'ancrage des jeunes (12-26 ans)	De 50.000 à 100.000€	FWB
Lot 3	3.9	Augmentation de la desserte TEC vers Waremmé.	Néant	Néant

2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100% (TVAC)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.1	Création d'une maison multiservices à Ciplèt	Estimation revue : 999.130,28€	SPW-ARNE (DR)	- Désignation d'un auteur de projet Gérard – Lemaire associés (bureau de Liège) pour actualiser la fiche. - 2020/2021 : consultation CLDR et ménages ciplétois - projet revu suite à la nouvelle circulaire DR et le plafonnement des subsides (périmètre limité au bâtiment existant) - désistement de l'auteur de projet suite à la décision de revoir le projet à la baisse
Lot 1	1.3	Programme d'actions et d'équipements pour lutter contre le ruissellement, les coulées de boues, l'érosion des terres et les inondations	229.537€	- Fonds communaux - Appels à projet éventuels - DAFOR - BiodiverCité	Premier inventaire sur carte du territoire braivois des souhaits en lien avec le thème (partenariat DAFOR-FRW) – rencontre avec Parc Naturel, contrat de rivière et services communaux en 2020 pour identifier les endroits.
Lot 1	1.5	Réalisation d'actions permettant la création de lien entre agriculteurs et non agriculteurs	/	/	Un groupe de travail composé de 9 personnes (issues du monde agricole) a réalisé une vidéo « professionnelle ». Celle-ci devait être diffusée sous forme de 4 conférences débats dans différents villages de l'entité. La CLDR devait ensuite débattre des thématiques ressortant de ces soirées. La COVID n'a pas permis de réaliser ces conférences citoyennes. Trois dimensions existent dans cette fiche : créer du lien entre citoyens et agriculteurs sur le plan économique (le projet de Halle agricole est un élément de réponse, les circuits courts, ...), sur le plan environnemental (conférences, actions de plantations, gestions de chemins agricoles, ...) et sur le plan socio-culturel (fêtes à la ferme, concert dans les granges, vidéo sur les agriculteurs, ...)

Lot 1	1.6	Aménagement d'une Halle sur le site de l'ancienne gare de Braives	375,976 €	-SPW-direction de l'agriculture: 209,824€ de subsides (hall relais agricole)	Travaux en cours et seront finalisés à l'été 2022
Lot 1	1.7	Programme d'actions pour l'amélioration énergétique	907.500€	SPW-ARNE (DR) Lien à faire avec Pollec 3 et PAEDC	Cette fiche projet est liée à la réflexion sur le PAEDC
Lot 1	1.8	Réalisation d'un audit thermographique aérien	46.464 €	SPW-ARNE (DR) <u>Lien a faire avec Pollec 3 et PAEDC</u>	Cette fiche projet est liée à la réflexion sur le PAEDC
Lot 2	2.1	Création d'une réseau voies lentes : réalisation	500.000 € à 1.000.000€	-Appels à projet mobilité active -SPW-ARNE (DR) - PIMACY - PICC	Dans le cadre de l'actualisation du PCM et sur base de l'expertise communale, un projet de réseau voies lentes a été élaboré. Suite à divers appels à projets de la Région wallonne, 3 tronçons « voies lentes » ont fait l'objet d'appels à projet de la Wallonie : - Tourinne – Braives (réalisé) - Gare – centre du village de Braives (en cours) - Ville-en-Hesbaye – Ciplet 04/11/2020 : La CLDR donne un avis positif pour l'actualisation de la fiche projet et un avis négatif sur le tronçon Ville-en-Hesbaye - Ciplet Mars 2022 : relance du groupe de travail (avec la nouvelle conseillère en mobilité) pour affiner le réseau cyclable et intégrer l'aspect mobilité piétonne.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement Programmation du projet
Lot 1	1.4	Création d'un réseau de jardins thématiques, didactiques et conviviaux	89.661€	- Fonds communaux - Appels à projet éventuels - BiodiverCité	Un projet existe au sein de Braives jeunesse et pourrait s'intégrer dans cette fiche-projet
Lot 1	1.9	Réalisation d'un programme de soutien logistique et matériel au monde associatif	676.148€	- DR - Fonds communaux - Fonds du monde associatif - Appels à projet éventuels - Province de Liège	
Lot 2	2.3	Aménagement du cœur de village à Ciplet	> à 1.000.000€		A déterminer
Lot 2	2.4	Sauvegarde et valorisation des chemins creux	< à 10.000 €		A déterminer
Lot 2	2.5	Appropriation de la charte paysagère du PNBM	< à 10.000 €		A déterminer
Lot 2	2.6	Programme de développement du saule sur le territoire communal	Entre 100.000 et 500.000€	SPW-ARNE (DR)	A déterminer
Lot 2	2.7	Valorisation du Patrimoine historique braivois	< à 10.000 €		A déterminer
Lot 2	2.8	Braives, commune numérique	Entre 100.000 et 500.000€	SPW-ARNE (DR)	A déterminer
Lot 2	2.9	Valorisation de la Chaussée romaine	< à 100.000€	Financement européens	A déterminer
Lot 2	2.10	Création de nouvelles attractions de sensibilisation au développement durable	Entre 100.000 et 500.000€	SPW-ARNE (DR)	A déterminer
Lot 2	2.11	Production d'énergie à partir de ressources naturelles de Braives	Entre 100.000 et 500.000€	SPW-ARNE (DR)	A déterminer

Lot 2	2.12	Aménagement des entrées de village	< à 100.000€	SPW-ARNE (DR)	Le Conseil communal du 29 novembre 2021 souhaite proposer à la CLDR d'activer cette fiche concernant l'aménagement des entrées de village pour renforcer leur identification.
Lot 2	2.13	Aménagement de l'entrée de Braives	Entre 100.000 et 500.000€	SPW-ARNE (DR) SPW-MI	A déterminer
Lot 2	2.14	Application d'une charte durable événementielle	< à 10.000 €	/	A déterminer
Lot 3	3.1	Mise à disposition de terres pour les activités de maraîchage			A déterminer
Lot 3	3.2	Sauvegarde et valorisation des vergers			A déterminer
Lot 3	3.3	La Mehaigne aux Braivois			A déterminer
Lot 3	3.4	Création d'un centre de l'innovation et de la transition			A déterminer
Lot 3	3.5	Réalisation d'une campagne de promotion du projet Covoit'Stop			A déterminer
Lot 3	3.6	Création d'une maison de Hameau à Pitet			Feu vert de la CLDR pour activation de la fiche à la demande du Collège
Lot 3	3.7	Identité communale			A déterminer
Lot 3	3.8	Création d'un réseau voies lentes transcommunal			A déterminer
Lot 3	3.9	Augmentation de la desserte TEC vers Waremme			A déterminer
Lot 3	3.10	Création d'un atelier rural			A déterminer
Lot 3	3.11	Création d'un espace seniors			A déterminer
Lot 3	3.12	Création d'une maison de village à Braives			A déterminer

Lot 3	3.13	Création d'une filière de diversification de la céréale de qualité			A déterminer
Lot 3	3.14	Mutualisation d'outils pour indépendants			A déterminer
Lot 3	3.15	Aménagements hydrauliques en vue d'une extension des zones inondables			A déterminer
Lot 3	3.16	Gestion de la biodiversité par des pâturages extensifs			A déterminer
Lot 3	3.17	Création d'une coopérative « énergie »			A déterminer
Lot 3	3.18	Création de logements intergénérationnels			A déterminer
Lot 3	3.19	Création de logements tremplins			A déterminer
Lot 3	3.20	Tous à vélo			A déterminer
Lot 3	3.21	Amélioration de la signalisation des infrastructures			A déterminer
Lot 3	3.22	Création d'un espace de Co-Working			A déterminer
Lot 3	3.23	Installation d'un parcours « Vita »			A déterminer
Lot 3	3.24	Création d'une maison de village à Tourinne			A déterminer
Lot 3	3.25	Acquisition et aménagement en maison rurale de la salle « le Troubadour » à Latine			A déterminer
Lot 3	3.26	Aménagement du cœur de Tourinne			A déterminer
Lot 3	3.27	Utilisation des outils du CoDT dans la politique d'aménagement du territoire			A déterminer
Lot 3	3.28	Développement d'un service de création, réalisation et entretien de potager			A déterminer
Lot 3	3.29	Création de logements touristiques insolites (cabanes en saule) sur le site du Moulin de Hosdent			A déterminer

4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiar(s)	Raison de l'abandon
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiar(s)	Justification de l'initiative
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Sans objet

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Sans objet

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année d'installation de la CLDR : 19/12/2013

Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur : 29/02/2014

Dernière date de la modification de composition de la CLDR : 30/08/2021

Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur : 30/08/2021

Rencontres CLDR durant l'année écoulée 2021		
9 Février : CLDR rapport annuel + avis Maison multiservices ciplet	15P,7 E (présentiel)	Le groupe de travail mobilité ne s'est pas réuni en 2021 car il était en attente du recrutement d'un nouveau conseiller en mobilité afin de poursuivre les travaux. La nouvelle conseillère en mobilité a été engagée fin octobre 2021 et le groupe de travail s'est réuni début 2022. Le groupe de travail Nature a dû être annulé suite à la surcharge de travail de la conseillère en environnement. L'agent de la FRW qui est en charge de l'animation de notre Opération de Développement Rural est en maladie depuis la mi-octobre 2021 ce qui a rendu difficile l'organisation d'une réunion de la CLDR fin de l'année 2021. La pandémie liée au virus Covid 19 a freiné les actions de la CLDR en 2021. Notons également que plusieurs membres de la CLDR nous ont clairement signifié qu'ils n'étaient pas intéressés de participer à des débats au travers d'une webcam.
20 mai : CLDR mise en conformité CLDR (ROI et composition) – topo sur les projets et GT – informations (PAEDC, bibliothèque virtuelle)	20 P (18 candidats et 2 excusés), 10E (présentiel)	
01 juin 2021 : Groupe de travail Nature	Annulé	
24 juin : Groupe de travail relations avec les agriculteurs	20 P (18 candidats et 2 excusés),	

Bilan des entrées et sortie de la CLDR		
Sorties - mars 2022 : - Stéphanie PREUD'HOMME (demande de démission) - Jean-Christophe BERTHO (décès) - François TRIBOLET (déménagement)	Adhésion en 2021 : - Frédéric CORNET - Thierry GODFROID Demande d'adhésion en 2022: - Robert DE SPIEGELEER	La dernière composition actée au conseil communal d'août 2021, mentionnait 40 membres : - 10 membres représentants le ¼ communal - 30 membres représentants les citoyens

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an (2022)	Lot 1	1.1. Création d'une maison multiservices à Ciplet	Estimation revue (janvier 2022) : 999.130,28 €	SPW-ARNE (DR)	80% sur 850.000€
Année rapport annuel + 2 ans (2023)	Lot 2	2.1. Réalisation du réseaux voies lentes	Entre 500.000 à 1.000.000€	SPW-ARNE (DR)	80% sur 850.000€
	Lot 2	2.12 Aménagement des entrées de village	< à 100.000€	SPW-MI	A déterminer
Année rapport annuel + 3 ans (2024)		6. Création d'une maison de Hameau à Pitet – convention faisabilité	A déterminer	SPW-ARNE (DR)	A déterminer

La CLDR mentionne également l'importance du projet 1.3 – lutte contre les inondations- et l'importance de le mettre en œuvre dès que les moyens humains en interne, au sein de l'administration communale, le permettent.